Planning du chantier de construction du parc éolien des Combonnants – mis à jour le 07/03/2023

AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS
Semaines 31 à 38 (du 31/07 au 18/09)
La D185, D196 et du chemin communal entre Juillé et Lonnes seront régulièrement empruntés par des camions à cette occasion.

REALISATION DES FONDATIONS
En septembre 2023Semaines 36 à 42 (du 04/09 au 22/10) : Coulage des fondations
· Le trafic autour de la D185, D196 et du chemin communal entre Juillé et Lonnes sera perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies
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CÂBLAGE ELECTRIQUE
La réalisation du câblage électrique du parc éolien se fera lors du mois de novembre 2023.

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES
Semaines 01 à 09 (janvier 2024 à février 2024) : montage des éoliennes
[image: ]Semaines 05 à 09 (de fin janvier à fin février 2024) : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales
Itinéraire emprunté : A venir







MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC
Mise en service en mai 2024
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