Planning du chantier de construction du parc éolien des Combonnants – mis à jour le 26/09/2023


REALISATION DES FONDATIONS
En septembre 2023
Semaine 38 : réception fond de fouille et coulage des bétons de propretés
Semaine 39 : Montage des cages d’encrages
Du 26/09 au 12/10 : ferraillage des fondationsDu 03/10 au 23/10 : Coulage des fondations
· Le trafic autour de la D185, D196 et du chemin communal entre Juillé et Lonnes sera perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies
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CÂBLAGE ELECTRIQUE
La réalisation du câblage électrique du parc éolien se fera du mois d’août 2023, jusqu’à la mise en service.

ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES
Semaines 03 à 13 (janvier 2024 à mars 2024) : montage des éoliennes
[image: ]Semaines 03 à 06 (de mi-janvier à fin février 2024) : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales
Itinéraire emprunté : A venir







MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC
Mise en service en mai 2024
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